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1 Adquisición de Medidor 13 Semanas 13-May-24 05-Aug-24
2 Adquisición de accesorios para el tren de 

descarga
4 Semanas 17-Jun-24 08-Jul-24

3 Retiro de equipos existentes 1 Dia 22-Jan-24 22-Jan-24
4 Armado y colocación de tubería y 

accesorios para cumplimiento de la norma
5-7 Dias 05-Aug-24 26-Feb-24

5 Fabricación de atraques 3 Dias 05-Aug-24 08-Aug-24
6 Instalación del Medidor 1 Dia 12-Aug-24 12-Aug-24
7 Instalación del s istema de telemetria 1 Dia 13-Aug-24 13-Aug-24
8 Pruebas de hermeticidad en tubería y 

soldaduras
1 Dia 14-Aug-24 14-Aug-24

9 Instalación de tuberías para cableado 
eléctrico y de comunicación entre medidor y 
gabinete de telemetría

1 Dia 15-Aug-24 15-Aug-24

10 Cableado y conexionado de gabinete, 
medidor y pruebas de comunicación interna

2 Dia 19-Aug-24 21-Aug-24

11 Supervicion de la modificación del tren de 
descarga

2 Dia 19-Aug-24 21-Aug-24

12 Pruebas, verificación de operación de los 
equipos y pruebas de comunicación

2 Dia 19-Aug-24 21-Aug-24

13 Verificación del s istema de medición 2 Dia 19-Aug-24 21-Aug-24
14 Puesta en marcha 2 Dia 19-Aug-24 21-Aug-24
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