Ultima Revisién: 27/04/2024

CONTRIBUYENTE (CLIENTE)
NOTA : Colocar nombre del cliente que solicita el proyecto/servicio, en caso de que sea diferente al
del contribuyente duefio del pozo

Productos Pesqueros de Guaymas
Productos Pesqueros de Matancitas
Pravinor

Yoreme Cortes y Procesos

Inmuebles Mafer (Constructora Auromar)

Centro de Formacion Integral de Hermosillo (Centro Cultural Kino)

Frigorifico Agropecuaria Sonorense

Promotora Comercial Alpro (Frigorifico Agropecuaria Sonorense)

Cementos de Chihuahua (GCC Cementos)
Cementos de Chihuahua (GCC Cementos)

Cementos de Chihuahua (GCC Cementos)

Cementos de Chihuahua (GCC Cementos)

Cementos de Chihuahua (GCC Cementos)
Bachoco

Formato exclusivo para uso interno de COINSAMATIK PSI

PROYECTO/SERVICIO

7 Productos Pesqueros de Guaymas

5 Productos Pesqueros de Matancitas

2 Pravinor

4 Yoreme Cortes y Procesos

1 Inmuebles Mafer

15 Centro de Formacion Integral de Hermosillo
3 Frigorifico Agropecuario Sonorense

6 Promotora Comercial Alpro

18 Cementos de Chihuahua - Pozo Chihuahua

18 Cementos de Chihuahua - Pozo Yeso

18 Cementos de Chihuahua - Pozo Juarez

18 Cementos de Chihuahua - Pozo Samalayuca 1

18 Cementos de Chihuahua - Pozo Samalayuca 2
16 Bachoco PA Celaya

COTIZACION

CmP-7

CMP-5

CMP-2

CMP-4

CMP-1

CMP-2303015 Institutolrlandes

CmP-3

CMP-6

CMP-2305018 Cementos de Chihuahua Pozo
CMP-2305018 Cementos de Chihuahua Pozo
Yeso

CMP-2305018 Cementos de Chihuahua Pozo
Juarez

CMP-2304018 Cementos de Chihuahua Pozo
Samalayuca 1

CIVIF-23U4U 1% LemenTos ae Lninuanua ¥ozo

oo o
CMP-2303016 Bachoco PA Celaya

Elaborado por: GUILLERMO VELEZ
Autorizado por: ARTURO GIL

FECHA
COTIZACION

6 de enero de 2023

21 de diciembre de 2022
14 de diciembre de 2022
21 de diciembre de 2022
15 de diciembre de 2022
27 de febrero de 2023
19 de diciembre de 2022
6 de febrero de 2023

23 de mayo de 2023

23 de mayo de 2023
23 de mayo de 2023

14 de abril de 2023

14 de abril de 2023
20 de junio de 2023

ORDEN DE
COMPRA
(PEDIDO)

0T 100122
0T 130122
C13637

A 569

0C 367

0C 20230421
R000410424
R000410424
PO 211162

PO 211159

PO 211872

PO 211871

PO 211157
0C 4508131371

FECHA DE INICIO PROYECTO

5 de febrero de 2023
13 de febrero de 2023
6 de marzo de 2023
20 de marzo de 2023
24 de abril de 2023

8 de mayo de 2023

3 dejulio de 2023

3 de julio de 2023

17 de julio de 2023

17 de julio de 2023

17 de julio de 2023

17 de julio de 2023

17 de julio de 2023
27 de julio de 2023

TECNICO DE SERVICIO
ASIGNADO

David Herrera
David Herrera
David Herrera
David Herrera
David Herrera
David Herrera
David Herrera
David Herrera
David Herrera

David Herrera

David Herrera

David Herrera

David Herrera
David Herrera

Rev. 01

COINSA-MATIK

[ ——

FECHA DE
FINALIZACION DEL
PROYECTO

02-jul-23
08-ago-23
18-jul-23
15-ago-23
30-ago-23
16-ago-23
08-oct-23
13-oct-23
12-dic-23

13-dic-23
22-nov-23
18-nov-23

17-nov-23
23-oct-23



